

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия №1 города Похвистнево
Самарской области

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Гимназии №1
Т.В. Вализова
Приказ № 228-ОД от 16.09.2010 года



ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по введению федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО)**

Структура дорожной карты:

Шаг 1. Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы Гимназии №1.

Шаг 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему Гимназии №1.

Шаг 3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Шаг 4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени Гимназии №1.

Шаг 5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе Гимназии №1.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МОУ Гимназии №1 г. Похвистнево

<i>№ п/п</i>	<i>МЕРОПРИЯТИЯ</i>	<i>СРОКИ</i>
1.	Организация изучения ФГОС начального общего образования педагогическим коллективом гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО.	Постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС НОО.	В течение года
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Апрель 2011 г.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей методических объединений среднего звена с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для начальной ступени.	Апрель 2011 г.
5.	Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и учителей начальных классов по внедрению ФГОС НОО.	По графику
6.	Утверждение плана работы по введению ФГОС НОО.	Апрель 2011 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

МОУ Гимназии №1 г. Похвистнево

<i>№ п/п</i>	<i>МЕРОПРИЯТИЯ</i>	<i>СРОКИ</i>
	Организационное обеспечение введения ФГОС НОО	
1.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на педагогическом Совете, МО учителей начальных классов	Ноябрь 2010 г.

2.	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования	Февраль 2011 г.
3.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.	Февраль 2011 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО.	Июнь 2011 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО.	Январь 2011 г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся.	Июнь 2011 г.
7.	Разработка проекта Образовательной программы гимназии.	Март 2011 г.
8.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам четверти.	Март 2011 г.
9.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга.	Октябрь 2011 г.
10.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти.	В течение года
11.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающихся семинаров по вопросам введения ФГОС НОО для учителей начальных классов.	В течение года
12.	Организация участия различных категорий педагогических работников в региональных, окружных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС НОО.	В течение года
13.	Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС НОО.	В течение года
14.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО.	В течение года
15.	Мониторинг введения ФГОС начального общего образования	В течение года
16.	Организация отчетности по введению ФГОС.	В течение года

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

1.	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС НОО.	До сентября 2011 г.
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	По выходу инструкций и рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения.	До августа 2011 г.

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО

	Единичные проекты													
1.	Разработка предметных образовательных программ	**	**	*										
2.	Разработка модели внеурочной деятельности Разработка программ курсов.	**	**	*										
3.	Разработка планируемых результатов	**	**	**										
4.	Разработка учебного плана	**	**	**	**									
5.	Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания	**	**	**	*	*	*							
6.	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни	**	**	**	*	*	*							
7.	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования	**	**	**	*									

** Продолжительность работы

* Резерв времени

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

МОУ Гимназии №1 г. Похвистнево

№ п/п	Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	% выполнения	Методы сбора информации
1.	Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Директор, руководитель рабочей группы	Октябрь 2011 г.	80	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2.	Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами	Директор	Август 2011г.	70	Изучение документации
3.	Проект образовательной программы школы: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной	Директор, члены рабочей группы	Июль, август 2011г.	95	Изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседование

	<p>деятельности;</p> <p>- разработка планируемых результатов;</p> <p>- разработка учебного плана;</p> <p>- разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания;</p> <p>- разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;</p> <p>- разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования.</p>				
4.	Приведение нормативной базы гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Директор	Июнь 2011 г.	85	Изучение документов
5.	Определение межпредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Директор	В теч. года	100	Изучение документации, собеседование
6.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга	Директор	Октябрь 2011 г.	30	Изучение документации, собеседование
7.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Директор	По графику	100	Тестирование
8.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Директор	Июль 2011 г.	60	Изучение документации
9.	Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов	Директор	По графику	100	Собеседование
10.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии №1	Директор	Постоянно	50	Изучение документации

Заместитель директора по УВР

З.С. Микушова